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ABSTRAKT  
Tato práce se zabývá nabídkovou cenou pro revitalizaci panelového domu 
financovaného ze soukromých zdrojů investora. Pro sestavení nabídkové ceny se 
využije položkového rozpočtu a aplikováním rozhodovací matice se zjistí kvalita 
použitých materiálů pro revitalizaci. Konkrétně se zkoumá kvalita zateplovacího 
systému a oken. Cílem práce je nabídnout investorovi co nejkvalitnější variantu a její 
případnou alternativu s nejlepším poměrem ceny k technickým vlastnostem pro 
revitalizaci panelového domu. 
ABSTRACT 
This work deals with the bid price of the panel house revitalization funded by a private 
investor. To establish bid prices, itemized budget shall be used and the decision matrix  
for finding the materials quality is used for revitalization. Specifically, it examines the 
quality of the insulation system and windows. The aim of this work is offering the best 
possible option and its possible alternative with the best ratio of price with a respect to 
technical features of panel house revitalization to investor. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Položkový rozpočet, revitalizace panelového domu, rozhodovací matice, smlouva o 
dílo, stavební zakázka, životní cyklus stavebního díla. 
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work contract, life cycle of construction subject. 
 
 
 
 
  
  
Bibliografická citace VŠKP 
VITÁSEK, Stanislav. Nabídková cena stavební zakázky. Brno, 2013. 57 s., 8 s. příl. 
Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební 
ekonomiky a řízení. Vedoucí práce doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D.. 
 
  
 
 
  
  
Poděkování: 
Děkuji tímto doc. Ing. Leonoře Markové, Ph.D. za vedení při zpracování bakalářské 
práce, pomoc při řešení problémů a cenné rady. Dále bych rád poděkoval firmě 
Colorstav s.r.o., za poskytnutí podkladů. 
 
 
  
OBSAH 
1 ÚVOD ......................................................................................................... 9 
2 ŽIVOTNÍ CYKLUS STAVEBNÍHO DÍLA .................................................. 10 
2.1 Předinvestiční fáze ............................................................................................... 10 
2.2 Investiční fáze ....................................................................................................... 10 
2.3 Provozní fáze ........................................................................................................ 11 
2.4 Likvidační fáze ..................................................................................................... 11 
3 STAVEBNÍ ZAKÁZKA ............................................................................. 12 
3.1 Fáze řízení stavební zakázky .............................................................................. 12 
3.2 Druhy stavebních zakázek .................................................................................. 12 
3.3 Zadání stavební zakázky ..................................................................................... 13 
3.3.1 Soukromý sektor ........................................................................................... 13 
3.3.2 Veřejný sektor .............................................................................................. 13 
3.4 Způsoby financování  soukromé stavební zakázky .......................................... 13 
4 ROZHODOVACÍ MATICE ........................................................................ 14 
4.1 Vybrané technické vlastnosti pro hodnocení kvality zateplovacích systémů      
 a oken .................................................................................................................... 14 
4.2 Bodovací metoda pro stanovení hodnoty vah.................................................... 17 
4.3 Body pro stanovení kvality ................................................................................. 18 
4.4 Aplikace rozhodovací matice na zateplovací systémy ...................................... 20 
4.4.1 Vyhodnocení kvality zateplovacích systémů ............................................... 22 
4.5 Aplikace rozhodovací matice na oknech ............................................................ 23 
4.5.1 Vyhodnocení kvality oken ............................................................................ 24 
5 NABÍDKOVÁ CENA ................................................................................. 25 
5.1 Rozpočet jako podklad pro sestavení nabídkové ceny stavební zakázky ....... 25 
5.1.1 Zateplovací systémy ..................................................................................... 25 
5.1.2 Okna ............................................................................................................. 26 
5.2 Dokumentace pro nabídkovou cenu ................................................................... 27 
  
6 SMLOUVA O DÍLO .................................................................................. 28 
6.1 Návrh smouvy o dílo ............................................................................................ 28 
7 PŘÍPADOVÁ STUDIE .............................................................................. 32 
7.1 Varianty revitalizace panelového domu pro investora ..................................... 33 
8 ROZPOČTY K CENÁM JEDNOTLIVÝCH VARIANT .............................. 35 
8.1 Varianta A ............................................................................................................ 35 
8.2 Varianta B ............................................................................................................ 39 
8.3 Varianta C ............................................................................................................ 43 
8.4 Varianta D ............................................................................................................ 47 
9 ZÁVĚR ..................................................................................................... 51 
10 POUŽITÁ LITERATURA .......................................................................... 52 
11 SEZNAM OBRÁZKŮ................................................................................ 54 
12 SEZNAM TABULEK ................................................................................ 55 
13 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ .................................... 56 
14 SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................... 57 
 
 
 
 
9 
 
1  ÚVOD 
Tématem bakalářské práce je „Nabídková cena stavební zakázky”. Toto téma jsem si 
zvolil, abych získal nové zkušenosti v oblasti rozpočtování, kalkulace a sestavování 
nabídkových cen ve stavebnictví.  
Nabídkovou cenu stavební zakázky potřebují stavební firmy hlavně pro účast 
v soutěžích o stavební zakázku jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Nachází se 
na počátku životního cyklu projektu stavby a to v předinvestiční fázi. Tato etapa je 
nejdůležitější, protože v této části životního cyklu se investor rozhoduje o realizaci nebo 
nerealizaci stavební zakázky.  
Tato práce se zabývá nabídkovou cenou pro revitalizaci panelového domu, konkrétně 
zateplením obvodového pláště a výměnou oken, financovaného ze soukromých zdrojů 
investora. Investor je stavební bytové družstvo. V teoretické části se práce zabývá 
hlavně definováním základních termínů: životního cyklu stavebního díla, stavební 
zakázky a smlouvy o dílo. V práci je dále popsána obvyklá metodika sestavení 
nabídkové ceny. Sestavená pomocí položkového rozpočtu. Nabídková cena je dále 
vyhotovena ve variantách, které zohledňují vyšší a nižší kvalitu. Pro výběr variant je 
aplikována rozhodovací matice. 
Cílem práce je vytvoření různých kombinací zateplovacích systémů s okny pro 
nabídkovou cenu soukromému investorovi. Na základě těchto kombinací je investorovi 
nabídnuta nejkvalitnější varianta kombinace a její alternativní řešení, které má vyvážený 
poměr ceny ke kvalitě.  
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2  ŽIVOTNÍ CYKLUS STAVEBNÍHO DÍLA 
Životní cyklus popisuje vznik, provoz a likvidaci stavebního díla. Nabídková cena 
vstupuje do životního cyklu v předinvestiční fázi. Životní cyklus se tedy člení do dílčích 
etap, které vystihují konkrétní činnost v dané fázi. Jednotlivé etapy životního cyklu mají 
odlišné charakteristické rysy, své typické dokumenty a rozdílné vstupy a výstupy. [1] 
 Fáze životního cyklu stavebního díla:  
• předinvestiční fáze, 
• investiční fáze, 
• provozní fáze,  
• likvidační fáze. [2] 
2.1 PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE 
Předinvestiční fáze tvoří nejzásadnější etapu v celém životě stavebního díla. Zde 
vstupuje nabídková cena stavebního díla (zakázky), kterou investorovi předkládají 
potenciální zhotovitelé. Nejčastější podněty pro vznik stavebních děl jsou z iniciativ: 
soukromých organizací, státních subjektů jako například státní správy nebo samosprávy 
a vlády. V této etapě se formulují hlavně cíle zastoupené měřitelnými kritérii, které 
určují jednotlivé způsoby řešení, tak aby se dosáhlo daného záměru. Za tuto fázi má 
největší zodpovědnost investor jako iniciátor. Investor určí, zda navržené cíle jsou 
reálné a rozhodne o realizaci či nerealizaci stavebního díla. [1]  
V této fázi se vytváří tyto dokumenty: studie příležitosti, studie potřeb, architektonická 
studie stavby, studie proveditelnosti a investiční rozhodnutí, které je hlavním 
dokumentem v této etapě. [1]  
2.2 INVESTIČNÍ FÁZE 
Investiční fáze se zabývá projekční činností, realizací stavebního díla, uzavíráním smluv 
hlavně mezi investorem a zhotovitelem stavebního díla, projektantem či popřípadě 
inženýrskou organizací. [2]  
Dokumentace potřebná v této etapě spočívá ve vypracování dokumentace pro územní 
řízení, stavební povolení a kolaudaci. [1]  
  
11 
 
Postup v této etapě:  
• vypracování plánů projektu, 
• vypsání soutěže na projektanta, výběr projektanta, uzavírání smluv 
s projektantem,  
• vypsání soutěže na zhotovitele, výběr zhotovitele, uzavírání smluv se 
zhotovitelem, 
• zpracování dokumentace k územnímu řízení, 
• vypracování projektu pro stavební povolení, 
• stavební řízení, 
• realizace stavby, 
• zkušební provoz, 
• přejímka stavby a kolaudace. [2] 
2.3  PROVOZNÍ FÁZE 
Provozní fáze je nejdelší etapa v životním cyklu stavebního díla, začíná předáním 
stavby zhotovitelem do užívání. Vyhodnocují se v této etapě plánované a skutečné 
výsledky například na celkové náklady spojené s výstavbou. V průběhu provozní fáze je 
nutná údržba, opravy či modernizace a rekonstrukce stavebního díla. [1] 
V této etapě se vytvářejí tyto dokumenty: provozní dokumentace a závěrečná zpráva. 
[1]  
2.4 LIKVIDAČNÍ FÁZE 
Likvidační fáze spočívá v činnosti spojenou s odstraněním stavebního díla. Hlavně se 
jedná o demoliční práce. [2] 
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3  STAVEBNÍ ZAKÁZKA 
Stavební zakázka je dodávka výkonů, prací a služeb za účelem vytvoření nového 
stavebního díla nebo upravení stávajícího díla. [3] 
3.1 FÁZE ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
Základní fáze pro řízení stavební zakázky jsou obchodní, přípravná, realizační 
a garanční. Obchodní fáze se zabývá hledáním stavebních zakázek na trhu, vytvářením 
nabídkových cen, zajišťováním účastí ve výběrových řízeních a hlavně získáním 
stavebních zakázek. Další fáze je přípravná, kde dochází k přechodu stavební zakázky 
do přípravy výroby. Do této etapy ještě zapadá zajištění výrobních faktorů, vytváření 
harmonogramu prací a kalkulace s rozpočtem. Předposlední fáze je realizační úsek, 
který zajišťuje provedení samotné stavební zakázky. Poslední etapa je garanční, která se 
zaměřuje na předání realizované stavební zakázky investorovi. Toto rozhraní zahrnuje 
ještě garanci zhotovitele k investorovi a případné reklamaci. [4] 
3.2 DRUHY STAVEBNÍCH ZAKÁZEK 
Stavební zakázky se rozdělují podle druhu (typu) na: 
• novostavba objektu:  
 představuje nově budovaný stavební objekt, který je tvořen uceleným nebo 
 technicky samotným dílem stavby,  
• rekonstrukce objektu: 
 jsou stavební úpravy, u kterých nedochází ke změně vnějšího půdorysného ani 
 výškového ohraničení objektu a provedené zásahy do stavebních konstrukcí mají 
 za výsledek změnu technických parametrů nebo způsob využití objektu, 
• modernizace objektu: 
 znamenají stavební úpravy, při kterých se vyměňují stávající části objektu za 
 modernější tak, aby byly zlikvidovány následky opotřebení i stárnutí, tím se 
 zlepšuje vybavenost a použitelnost stavebního objektu,  
• rozšíření: 
 rozumí se přístavba nebo nástavba anebo současně přístavba a nástavba. [5] 
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3.3 ZADÁNÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
Zadávání stavební zakázky se liší podle toho, zda se jedná o soukromý nebo veřejný 
sektor. Soukromý sektor má větší volnost v zadávání a vybírání zhotovitele oproti 
veřejnému, protože není zatížen legislativou. 
3.3.1 Soukromý sektor 
V soukromém sektoru může být investor fyzická nebo právnická osoba, kde jeho záměr 
má podnikatelský nebo nepodnikatelský charakter. [7] V tomto prostředí si investor 
vyhlašuje výběrové řízení, které si upravuje dle vlastních požadavků. Rozhodující faktor 
zde nemusí být nejnižší cena jako ve veřejném sektoru, ale kvalita. Po vybrání 
zhotovitele, se mezi investorem a vybraným zhotovitelem podepíše smlouva o dílo.  
3.3.2 Veřejný sektor    
Pro zadávání veřejných zakázek je základním předpisem zákon č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, upraven novelou platnou od 1. 4. 2012 č. 55/2012 Sb. Zadavatel 
může být veřejný, dotovaný a sektorový. Za veřejné se považuje Česká republika (stát) 
nebo příspěvkové organizace či samosprávné celky, které jsou hrazeny ze státních 
zdrojů. Dotovaný zadavatel může být právnická nebo fyzická osoba, kde je veřejná 
zakázka hrazena více jak z 50 % státem. Jako sektorového zadavatele se považuje 
osoba, která uskutečňuje činnost podle § 4, např. v odvětví vodárenství, poštovních 
služeb, dopravních sítí. [6] 
3.4 ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ  SOUKROMÉ STAVEBNÍ 
ZAKÁZKY 
Primární zdroje dlouhodobého financování lze dělit na interní a externí zdroje. Interní 
zdroje jsou označovány jako samofinancování. Tento způsob investování má 
rozhodující podíl v investicích do fixního majetku. Mezi interní zdroje patří 
nerozdělený zisk, odpisy a dlouhodobé rezervy. Za to externí zdroje jsou více používány 
na pokrytí potřebné investice. Externí zdroje jsou základní kapitál, úvěr (krátkodobý, 
střednědobý, krátkodobý a hypoteční), stavební spoření a leasing. [7] 
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4  ROZHODOVACÍ MATICE 
Rozhodovací matice zobrazuje důsledky variant rozhodování vzhledem ke zvoleným 
kvantitativním kritériím hodnocení pro stanovení preferenčního uspořádání variant. [8] 
Rozhodovací matice se použije jako měřítko pro srovnání kvality zateplovacích systémů 
a oken, zjištěných analýzou českého stavebního trhu. Analýzou se vybraly čtyři 
zateplovací systémy od značek Baumit, Weber, Stomix, Hasit a jeden výrobce 
plastových i dřevěných oken zastoupený firmou Vekra.  
Rozhodovací matice se sestaví pomocí tabulky, kde jsou ve sloupcích názvy 
technických vlastností, váhy (vj), body (bj) a hodnocení (Hj). V řádcích se zobrazí 
konkrétní hodnoty a označení. Pro stanovení hodnoty vah (vj) se použije Bodovací 
metoda, body (bj) se udělí za kvalitu a hodnocení (Hj) se vypočítá pomocí vzorce:   
 ∑ ×= )( jjj vbH ,        (4.1) 
 kde Hj … hodnocení prvku [-], 
  bj … udělené body za kvalitu [-], 
  vj … váha důležitosti [-]. 
4.1  TECHNICKÉ VLASTNOSTI PRO HODNOCENÍ KVALITY 
ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ A OKEN 
Technické vlastnosti pro hodnocení kvality zateplovacích systémů a oken se vybírají 
z normy pro: 
• omítky ČSN EN 15824, 
• izolanty (EPS) ČSN EN 13163, 
• oken ČSN EN 14351-1+A. 
Pro zateplovací systémy se vybírají technické vlastnosti dvou základních článků omítek 
a izolantů.  Konkrétní vybrané technické vlastnosti pro omítky jsou uvedeny v tabulce 
4.1 [9], izolanty 4.2 [10] a okna v tabulce 4.3 [11]. 
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Tabulka 4.1 − Výběr z ČSN EN 15824 
V
la
st
n
o
st
 
Požadavky 
Pr
o
pu
st
n
o
st
 
pr
o
 
v
o
dn
í p
ár
u
 
Kategorie Rozsah propustnosti pro vodní páru [g/m2.d] Poznámka 
V1 vysoká > 150 nejvíce paropropustná 
V2 střední 
≤ 150 
středně paropropustná 
> 15 
V3 malá ≤ 15 nejméně paropropustná 
Pe
rm
ea
bi
lit
a 
v
o
dy
 
v
 
ka
pa
ln
é 
fá
zi
 
Kategorie Požadavek [kg/m2.h0,5] Poznámka 
W1 vysoká > 0,5 vysoká rychlost pronikání vody 
W2 střední 
≤ 0,5 střední rychlost 
pronikání vody > 0,1 
W3 malá ≤ 0,1 malá rychlost pronikání vody 
R
ea
kc
e 
n
a 
o
he
ň
 
Kategorie Poznámka 
A1, 
A2 nehořlavé - 
B, C obtížně 
vznětlivé - 
D normálně 
vznětlivé - 
E vznětlivé - 
F velice 
vznětlivé - 
So
u
či
n
ite
l 
te
pe
ln
é 
v
o
di
v
o
st
i λ
 
Hodnota [W/m.K] Poznámka 
0,10 nízká tepelná vodivost 
1,00 vysoká tepelná vodivost 
So
u
dr
žn
o
st
 Hodnota [MPa] Poznámka 
0,30 minimum 
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Tabulka 4.2 − Výběr z ČSN EN 13163 
V
la
st
n
o
st
 
Požadavky 
Fa
kt
o
r 
di
fú
zn
íh
o
 
o
dp
o
ru
 Hodnota [-] Poznámka 
70 maximum 
So
u
či
n
ite
l 
te
pe
ln
é 
v
o
di
v
o
st
i λ
 
Hodnota [W/m.K] Poznámka 
0,001 nízká tepelná vodivost 
0,010 vysoká tepelná vodivost 
N
ap
ět
í v
 
tla
ku
 
př
i 
10
%
 
st
la
če
n
í 
Hodnota [kPa] Poznámka 
50 minimum 
R
ea
kc
e 
n
a 
o
he
ň
 
Kategorie Poznámka 
A1, A2 nehořlavé - 
B, C obtížně vznětlivé - 
D normálně vznětlivé - 
E vznětlivé - 
F velice vznětlivé - 
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Tabulka 4.3 − Výběr z ČSN EN 14351-1+A 
V
la
st
n
o
st
 
Požadavky 
So
u
či
n
ite
l 
pr
o
st
u
pu
 
te
pl
a 
o
kn
a 
U
w
 
Hodnota [W/m2.K] Poznámka 
0,10 malý prostup tepla 
1,50 vysoký prostup tepla 
So
u
či
n
ite
l p
ro
st
u
pu
 
te
pl
a 
dv
o
jsk
la
 
U
g 
Hodnota [W/m2.K] Poznámka 
0,10 malý prostup tepla 
1,50 vysoký prostup tepla 
4.2 BODOVACÍ METODA PRO STANOVENÍ HODNOTY VAH 
Bodovací metoda slouží pro vícekriteriální rozhodování a použije se pro stanovení 
důležitosti (váhy) dané technické vlastnosti (kritéria). V této metodě se vychází 
z předpokladu, že hodnotitel je schopen kvantitativně hodnotit význam kritérií. 
Hodnotitel tedy přiřadí každému kritériu body ze zvolené stupnice. Stupnice je od 1 do 
100 bodů, kde hodnota 1 je nejméně významné kritérium a hodnota 100 nejdůležitější 
kritérium. Výsledný součet vah musí být roven jedné. Váha důležitosti se vypočítá 
pomocí vzorce: [12] 
 
∑
=
=
n
k
j
j
j
k
k
v
1
,         (4.2) 
 kde vj … váha důležitosti technické vlastnosti [-],   
  kj … počet bodů i-tého kritéria [-]. 
Vybrané technické vlastnosti (kritéria) z kapitoly 4.1 se váhově ohodnotí a uvedou se 
v jednotlivých tabulkách. Vytvoří se celkem tři tabulky. Jedna pro stanovení vah omítek 
(tabulka 4.4), druhá pro stanovení vah izolantů (tabulka 4.5) a poslední (tabulka 4.6) pro 
stanovení vah plastových a dřevěných oken. Tabulka 4.6 je oproti vybraným kritériím 
z normy ČSN EN 14351-1+A rozšířena o kritéria údržba a životnost. 
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Tabulka 4.4 − Váhy kritérií pro omítky 
Kritérium 
Propustnost 
pro vodní 
páru  
Permeabilita 
vody 
v kapalné 
fázi  
Reakce na 
oheň  
Součinitel 
tepelné 
vodivosti  
Soudržnost  Suma  
Body (kj) 30 30 20 5 15 100 
Váha 
důležitosti 
(vj) 
0,30 0,30 0,20 0,05 0,15 1 
Tabulka 4.5 − Váhy kritérií pro izolanty 
Kritérium 
Faktor 
difúzního 
odporu  
Součinitel 
tepelné 
vodivosti λ  
Napětí 
v tlaku při 
10% stlačení  
Reakce na 
oheň  Suma 
Body (kj) 20 50 10 20 100 
Váha 
důležitosti 
(vj) 
0,20 0,50 0,10 0,20 1 
Tabulka 4.6 − Váhy kritérií pro okna 
Kritérium 
Součinitel 
prostupu 
tepla okna 
Uw  
Součinitel 
prostupu 
tepla 
dvojskla Ug  
Údržba  Životnost  Suma 
Body (kj) 30 30 5 35 100 
Váha 
důležitosti 
(vj) 
0,30 0,30 0,05 0,35 1 
4.3 BODY PRO STANOVENÍ KVALITY  
Body se udělují, aby se mohla ohodnotit kvalita technických vlastností (kritérií) daného 
prvku. Hodnotí se body od 1 do 3, kde 1 bod je minimum a 3 body maximum. Body 
obdrží kritéria za umístění v daném intervalu (např. ≤ 0,70) nebo za příslušné označení 
(např. W3). Vybraná kritéria z kapitoly 4.1, doplněná u oken o údržbu a životnost jsou 
zobrazena v tabulkách 4.7, 4.8, 4.9 i příslušnými body.  
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Tabulka 4.7 − Body kritérií pro omítky 
 Body (bj) 
Kritérium 3 2 1 
Propustnost pro 
vodní páru  V1 V2 V3 
Permeabilita vody 
v kapalné fázi  W3 W2 W1 
Reakce na oheň  A1, A2 B, C, D E, F 
Součinitel tepelné 
vodivosti λ 
[W/m.K] 
≤ 0,70 (0,70;0,75> > 0,75 
Soudržnost [MPa] > 0,50 <0,50;0,30) ≤ 0,30 
Tabulka 4.8 −  Body kritérií pro izolanty 
 Body (bj) 
Kritérium 3 2 1 
Faktor difúzního 
odporu [-] ≤ 20 (20;45> > 45 
Součinitel tepelné  
vodivosti λ 
[W/m.K] 
≤ 0,032 (0,032;0,036> > 0,036 
Napětí v tlaku při 
10% stlačení [kPa] > 75  <75;50) ≤ 50 
Reakce na oheň  A1, A2 B, C, D E, F 
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Tabulka 4.9 −  Body kritérií pro okna 
 Body (bj) 
Kritérium 3 2 1 
Součinitel prostupu 
tepla okna Uw 
[W/m2.K] 
≤ 1,00 (1,00;1,10> > 1,10 
Součinitel prostupu 
tepla dvojskla Ug 
[W/m2.K] 
≤ 1,00 (1,00;1,10> > 1,10 
Údržba  nepotřebná - potřebná 
Životnost [rok] ≥ 35 (35;25> < 25 
4.4 APLIKACE ROZHODOVACÍ MATICE NA ZATEPLOVACÍ 
 SYSTÉMY 
Rozhodovací matice je aplikována na těchto kontaktních zateplovacích systémech: 
Baumit Star, Weber Therm Klasik, Stomix Therm Alfa a Hasit Therm Pol. Tyto 
konkrétní kontaktní zateplovací systémy byly vybrány jako vhodné systémy pro 
zateplení panelového domu. Ve vybraných zateplovacích systémech není použitý jako 
hlavní izolant deska z minerální vaty, kvůli vysoké ekonomické náročnosti.  
U zateplovacích systémů se zvlášť hodnotí technické vlastnosti izolantu a zvlášť 
omítky. Hodnocení zateplovacího systému (Hzs) je součet dílčích hodnocení omítky 
(Ho) a dílčích hodnocení izolantu (Hi).  
Pro výpočet dílčího hodnocení omítek (Ho) a izolantů (Hi) se použije vzorec (4.1) 
z kapitoly 4. Ohodnocení kritérií omítek je v tabulce 4.10, váhy (vj) jsou z tabulky 4.4 
a dosažené body (bj) jsou z tabulky 4.7. Konkrétní hodnoty kritérií pro zateplovací 
systémy Baumit Star [13], Weber Therm Klasik [14], Stomix Therm Alfa [15] a Hasit 
Therm Pol [16] jsou převzaty z oficiálních webových stránek. 
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Tabulka 4.10 − Ohodnocení kritérií omítek 
 
 Kritérium (bj;vj)  
Za
te
pl
o
v
ac
í 
sy
st
ém
 
Omítka 
Propust. 
pro 
vodní 
páru  
Perm. 
vody 
v kap. 
fázi   
Reakce 
na oheň  
Součinitel 
tepelné 
vodivosti 
ʎ 
[W/m.K] 
Soudržnost 
[MPa] 
Hodn. 
(Ho) 
B
au
m
it 
St
ar
 
NanoporTop V1 (3;0,30) 
W2 
(2;0,30) 
B 
(2;0,20) 
0,70 
(3;0,05) 
0,3 
(1;0,15) 2,20 
StyleTop V2 (2;0,30) 
W2 
(2;0,30) 
B 
(2;0,20) 
0,70 
(3;0,05) 
0,3 
(1;0,15) 1,90 
W
eb
er
 
Th
er
m
 
K
la
sik
 
Weber.Pas 
silkát 
V1 
(3;0,30) 
W2 
(2;0,30) 
A2 
(3;0,20) 
0,80 
(1;0,05) 
0,3 
(1;0,15) 2,30 
Weber.Pas 
silikon 
V2 
(2;0,30) 
W3 
(3;0,30) 
A2 
(3;0,20) 
0,75 
(2;0,05) 
0,3 
(1;0,15) 2,35 
St
o
m
ix
 
Th
er
m
 
A
lfa
 
 Betadekor 
VD 
V2 
(2;0,30) 
W2 
(2;0,30) 
F 
(1;0,20) 
0,80 
(1;0,05) 
0,5 
(2;0,15) 1,75 
Betadekor 
SIF 
V2 
(2;0,30) 
W3 
(3;0,30) 
F 
(1;0,20) 
0,80 
(1;0,05) 
0,5 
(2;0,15) 2,05 
H
as
it 
Th
er
m
 
Po
l 
SE 510 SISI 
Vital 
V1 
(3;0,30) 
W2 
(2;0,30) 
F 
(1;0,20) 
0,70 
(3;0,05) 
0,3 
(1;0,15) 2,00 
SE 410 
Protect 
V1 
(3;0,30) 
W2 
(2;0,30) 
F 
(1;0,20) 
0,70 
(3;0,05) 
0,3 
(1;0,15) 2,00 
Ohodnocení kritérií izolantů je v tabulce 4.11, váhy (vj) jsou z tabulky 4.5 a dosažené 
body (bj) jsou z tabulky 4.8. 
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Tabulka 4.11 − Ohodnocení kritérií izolantů  
 
 Kritérium (bj;vj)  
Za
te
pl
o
v
ac
í 
sy
st
ém
 
Izolant 
Faktor 
difúzního 
odporu [-] 
Součinitel 
tepelné 
vodivosti 
ʎ [W/m.K] 
Napětí v 
tlaku při 10% 
stlačení [kPa] 
Reakce 
na oheň  
Hodn. 
(Hi) 
B
au
m
it 
St
ar
 
EPS 
StarTherm 
40 
(2;0,20) 
0,032 
(3;0,50) 100 (3;0,10) 
E 
(1;0,20) 2,40 
EPS-F 40 (2;0,20) 
0,039 
(1;0,50) 70 (2;0,10) 
E 
(1;0,20) 1,30 
W
eb
er
 
Th
er
m
 
K
la
sik
 EPS 70F 40 (2;0,20) 
0,039 
(1;0,50) 70 (2;0,10) 
E 
(1;0,20) 1,30 
EPS 100F 40 (2;0,20) 
0,037 
(1;0,50) 100 (3;0,10) 
E 
(1;0,20) 1,40 
St
o
m
ix
 
Th
er
m
 
 
A
lfa
 EPS F 40 (2;0,20) 
0,039 
(1;0,50) 70 (2;0,10) 
E 
(1;0,20) 1,30 
EPS Gray 
wall 
40 
(2;0,20) 
0,032 
(3;0,50) 100 (3;0,10) 
E 
(1;0,20) 2,40 
H
as
it 
Th
er
m
 
Po
l 
EPS 70F 40 (2;0,20) 
0,039 
(1;0,50) 70 (2;0,10) 
E 
(1;0,20) 1,30 
EPS 100F 40 (2;0,20) 
0,037 
(1;0,50) 100 (3;0,10) 
E 
(1;0,20) 1,40 
4.4.1 Vyhodnocení kvality zateplovacích systémů 
Výsledek hodnocení kvality zateplovacích systémů je graficky znázorněn v obrázku 4.1, 
kde vertikální osa uvádí hodnocení (Hj). Vstupní údaje jsou z tabulek 4.10 a 4.11. Pro 
získání nejkvalitnější možné kombinace v konkrétním zateplovacím systému se provede 
výběr izolantu a omítky s nejvyšším hodnocením (Ho a Hi).  
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Obrázek 4.1 − Grafické vyhodnocení kvality zateplovacích systémů 
Z obrázku 4.1 vyplývá, že nejkvalitnější jsou zateplovací systémy Baumit Star a Stomix 
Therm Alfa. Jejich kvalita je hlavně způsobena použitým izolantem vyrobeného z tzv. 
šedého polystyrénu, který v těchto systémech nahradil klasický bílý polystyrén. Pro 
vytvoření nabídkové ceny pro investora bude vybráno Baumit Star (nejkvalitnější 
zateplovací systém) a Weber Therm Klasik jako nejkvalitnější zástupce s použitým 
klasickým izolantem vyrobeného z tzv. bílého polystyrénu. 
4.5 APLIKACE ROZHODOVACÍ MATICE NA OKNECH 
Rozhodovací matice se aplikuje na dvou oknech s dvojsklem od firmy Vekra, lišící se 
v použitém materiálu na rám okna. A to na plastovém okně Prima a dřevěném okně 
Natura 68.  
Pro výpočet hodnocení oken (Hok) se použije vzorec (4.1) z kapitoly 4. Ohodnocení 
kritérií oken je v tabulce 4.12, váhy (vj) jsou z tabulky 4.6 a dosažené body (bj) jsou 
z tabulky 4.9. Konkrétní hodnoty kritérií pro okna Vekra [17] jsou převzaty z 
oficiálních webových stránek. 
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Tabulka − 4.12 Ohodnocení kritérií oken 
 Kritérium (bj;vj)  
Okno 
Součinitel 
prostupu 
tepla okna 
Uw 
[W/m2.K] 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
dvojskla Ug 
[W/m2.K] 
Údržba  Životnost [rok] Hodnocení (Hok) 
Vekra 
Prima 1,2 (1;0,30) 1,1 (2;0,30) 
ne 
(3;0,05) 20 (1;0,35) 1,40 
Vekra 
Natura 68 1,2 (1;0,30) 1,1 (2;0,30) 
ano 
(1;0,05) 35 (3;0,35) 2,00 
4.5.1 Vyhodnocení kvality oken 
Výsledek hodnocení kvality oken je graficky znázorněn v obrázku 4.2, kde vertikální 
osa uvádí hodnocení (Hok). Vstupní údaje jsou z tabulky 4.12.
 
Obrázek 4.2 − Grafické vyhodnocení kvality oken 
Z obrázku 4.2 vychází jako kvalitnější dřevěné okno Vekra Natura 68 nad plastovým 
oknem Vekra Prima. Tento rozdíl je hlavně způsoben delší životností dřevěných oken. 
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5  NABÍDKOVÁ CENA 
Nabídková cena se tvoří v etapě výběru zhotovitele a přípravy smlouvy o dílo. 
Metodika a postup sestavení ceny se odvíjí od podmínek, pro které bude platit. Pokud se 
jedná o veřejné zakázky, tak se řídí platným zákonem o veřejných zakázkách 
č. 137/2006 Sb. Pokud se jedná o soukromé investory, lze cenu sestavit tak, aby splnila 
požadavky obou stran.  
Nabídkové ceny se mohou lišit od různých potencionálních zhotovitelů. Nejčastěji se 
liší v použitých technologií, organizací výstavby, strategií vyjednávaní v nabídkovém 
řízení, jiném pohledu na situaci trhu a situací uvnitř podniku. Stavební trh v této oblasti 
se řídí tržními podmínkami. [5] Cíl investora je získat co nejvyšší kvalitu za co nejnižší 
cenu. Cíl zhotovitele je získat zakázku, pokrýt vlastní náklady a mít zisk. 
Tato práce se zabývá problematikou tvorby nabídkové ceny pro soukromého investora 
a zakázky středního rozsahu pro budovy, případně objekty s ní související ze stavebně 
technického hlediska např. revitalizace panelových domů, rekonstrukce bytových domů.    
5.1 ROZPOČET JAKO PODKLAD PRO SESTAVENÍ 
NABÍDKOVÉ CENY STAVEBNÍ ZAKÁZKY  
Jednou z možností jak vytvořit nabídkovou cenu stavební zakázky je pomocí rozpočtu. 
Rozpočet vznikne součtem základních rozpočtových nákladů (ZRN) a nákladů na 
umístění stavby (NUS). ZRN se spočítají položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet 
se sestaví pomocí výkazu výměr, který je ohodnocen jednotkovými cenami. NUS se 
určí obecně procentuální sazbou ze ZRN. Výslednou hodnotu nabídkové ceny může 
investor ovlivnit výběrem použitých materiálů, kde kvalita stoupá s cenou. V kapitole 
7.1 jsou zobrazeny všechny nabídkové ceny nabízené investorovi. Uváděné ceny 
stavebních položek včetně režií a zisku v této práci jsou získány ze základní 
verze rozpočtového programu Kros plus cenová úroveň 2013 od firmy ÚRS a.s., bez 
DPH. 
5.1.1 Zateplovací systémy 
V kapitole 4.4 se aplikovala rozhodovací matice pro zjištění kvality různých 
zateplovacích systémů. Na základě získaných výsledků z této kapitoly (4.4) se vybraly 
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zateplovací systémy Baumit Star a Weber Therm Klasik. Tyto zateplovací systémy se 
cenově odlišují ve skupině 6 HSV Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
viz položkový rozpočet příloha č. 1 a č. 2. Ceny jsou uvedeny v tabulce 5.1. 
Tabulka 5.1 − Cena skupiny 6 HSV 
Zateplovací systém Cena za skupinu 6 HSV 
Baumit Star 2 494 650, 79 Kč 
Weber Therm Klasik 2 296 138, 90 Kč 
Rozdíl cen  198 511, 89 Kč 
Na základě tabulky 5.1 je patrný rozdíl cen, který je způsoben hlavně kvalitou použitých 
materiálů v zateplovacích systémech. Vzhledem k nižším hodnotám součinitele tepelné 
vodivosti (λ) v systému Baumit Star je výsledný prostup tepla (U) menší oproti vybrané 
alternativě systému Weber Them Klasik. Při výběru systému Baumit Star, by 
investorovy vstupní náklady byly sice vyšší, ale měl by lepší návratnost za úspory ve 
vytápění. 
5.1.2 Okna 
V kapitole 4.5 se aplikovala rozhodovací matice pro srovnání kvality mezi plastovým 
oknem Vekra Prima a dřevěným oknem Vekra Natura 68, kde dřevěná okna zvítězila 
v kvalitě nad plastovými. Tyto okna se cenově odlišují ve skupině 766 PSV Konstrukce 
truhlářské viz položkový rozpočet příloha č. 3 a č. 4. Ceny jsou uvedeny v tabulce 5.2.  
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Tabulka 5.2 − Cena skupiny 766 PSV 
Okno Cena za skupinu 766 PSV  
Vekra Prima 2 822 802, 43 Kč 
Vekra Natura 68 4 336 818,15 Kč 
Rozdíl cen  1 514 015,72 Kč 
V tabulce 5.2 je znázorněn markantní rozdíl cen mezi okny. Hlavní rozdíl je v použitém 
materiálu na rám okna. Když investor zvolí dřevěné okno Vekra natura 68, které má 
skoro dvakrát větší životnost než plastové Vekra Prima, tak by mohl v budoucnu ušetřit 
jednu výměnu oken. 
5.2 DOKUMENTACE PRO NABÍDKOVOU CENU 
Kvalita zpracování nabídkové ceny se odvíjí od podrobnosti projektové dokumentace, 
nejlépe zpracovanou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. U soukromých zakázek si investor 
může projektovou dokumentaci zajistit sám, kde zhotoviteli stavební zakázky poskytne 
všechny podklady pro sestavení nabídkové ceny. V  praxi obvyklejší u zakázek malého 
a středního rozsahu si projekční činnost zajišťuje sám zhotovitel.  
 
28 
 
6  SMLOUVA O DÍLO 
Důležitá součást cenové nabídky je smlouva o dílo, kde účastník výběrového řízení 
specifikuje kvalitativní podmínky a dodací termíny k nabídkové ceně. [5] Po vybrání 
zhotovitele investorem se smlouva o dílo podepíše a zhotovitel přebírá mimo jiné 
i odpovědnost za správnost projektové dokumentace. Z toho vyplývá, že se později 
nemůže odvolávat na případné chyby v ní. 
 Smlouva o dílo je právní dokument, který upravuje občanský zákoník č. 40/1964 Sb. 
a podrobněji pak obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Tato smlouva se uzavírá mezi 
zhotovitelem a investorem (objednatelem) o realizaci určitého díla. [5] 
6.1 NÁVRH SMOUVY O DÍLO 
I. Smluvní strany  
1. Objednatel: 
název organizace: …………………  
adresa: ………………… 
zastoupena osobou: …………………                                        
IČ: …………………                                   DIČ: ………………… 
bankovní spojení: ………………… 
2. Zhotovitel 
název ………………… 
adresa: ………………… 
zastoupena osobou: ………………… 
IČ: …………………                                    DIČ: ………………… 
bankovní spojení: ………………… 
II. Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je …………………  
2. Rozsah prací se specifikuje výkazem výměr v nejvyšší možné podrobnosti. 
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3. Rozsah a způsob zapracování více prací záleží na smluvní dohodě mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 
III. Čas plnění 
1. Časové lhůty se odsouhlasí objednavatelem a zhotovitelem v závislosti na 
harmonogramu prací. 
2. Termín přípravných prací a zařízení staveniště je do ………………… 
3. Termín zahájení předmětu této smlouvy je ………………… 
4. Termín splnění předmětu této smlouvy je do ………………… 
5. Termín likvidace zařízení staveniště je do ………………… 
6. Datum převzetí stavebního díla je …………………. 
IV. Cena předmětu plnění 
1. Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednavatel zhotoviteli 
dohodnutou cenu, a to ………………… Kč. Součástí této ceny je DPH, 
sazba …………………%. 
2. Cena se sestaví ve formě položkového rozpočtu s vazbou na výkaz výměr 
požadovaných prací. 
3. Cenové doložky a více práce se zapracují smluvní dohodou mezi 
objednavatelem a zhotovitelem. 
V. Platební podmínky 
1. Platba se učiní pomocí záloh. 
2. Zálohy se zaplatí 1. pracovní den v měsíci bankovním převodem. 
3. Dnem zaplacení je datum předání příkazu k provedení úhrady pobočce 
bankovního ústavu objednavatele. 
4. Výše záloh je stanovena na ………………… Kč. 
5. Po zaplacení poslední zálohy se objednavatel stává vlastníkem předmětu 
díla. 
VI. Dokumentace 
1. Projektant: 
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jméno a příjmení: …………………. 
adresa: …………………. 
zaměstnavatel: …………………. 
2. Projektová dokumentace se provede v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
3. Datum předání: …………………. 
4. Počet kusů výtisků je …………………. 
5. Lhůta pro zpracování dodatků k projektové dokumentaci je 
…………………. 
6. Dokumentace skutečného stavu se předá nejpozději u převzetí realizovaného 
stavebního díla objednavateli. Datum převzetí stavebního díla je 
………………….  
7.  Autorský dozor projektanta je vyžadován na staveništi minimálně jednou 
týdně, u ukončení technických etap a žádosti objednavatele nebo zhotovitele. 
VII. Staveniště 
1. Zhotovitel předá staveniště objednavateli smluvní dohodou. 
2. Datum předání staveniště je …………………. 
3. Provoz staveniště platí zhotovitel. 
4. Likvidaci staveniště provede zhotovitel. 
VIII. Další ujednání 
1. Stavební deník se povede v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., písemnou 
formou. 
2. Stavební dozor objednavatele má stejnou pravomoc jako samotný 
objednavatel. 
3. Předání provedených prací, revizních zpráv, atestů, certifikátů, dokumentace 
skutečného provedení stavby se provede záznamem do stavebního deníku 
spolu s podpisy stavebního dozoru objednavatele a zhotovitele. 
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IX. Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel vyzve objednavatele k převzetí díla. 
2. Převzetí díla se provede na základě písemného protokolu podepsaným 
zhotovitelem a objednavatelem. 
3. Formou zápisu se provede reklamace vad. 
4. Lhůta na odstranění vad je ………………… měsíců. 
X. Záruky za kvalitu díla 
1. Kvalita stavebního díla ve vazbě na technické normy. 
2. Záruční lhůta běží od …………………. 
3. Doba trvání záruky je ………………… měsíců. 
4. Podmínky pro uplatnění záruky jsou …………………. 
XI. Smluvní pokuty 
Smluvní pokuty se určují mezi objednavatelem a zhotovitelem za: 
1. nedodržení daných termínů, 
2. nedodržení kvality, 
3. platební nekázeň. 
XII. Závěrečná ustanovení 
1. Počet kusů kopií smlouvy …………………. 
2. Změny ve smlouvě formou dodatků s podpisy objednavatele a zhotovitele. 
XIII. Podpisy a datum 
 V Brně dne …………………. 
             ………………….                       ………………….                    
podpis objednavatele                   podpis zhotovitele [2] 
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7  PŘÍPADOVÁ STUDIE 
Případová studie je zpracována pro revitalizaci dvou spojených panelových domů, 
soustředěnou na zateplení obvodového pláště a výměny oken. Půdorysné rozměry 
objektu jsou o délce 36,0 m s šířkou 13,6 m a výškou je 25,8 m, kterou tvoří osm 
nadzemních podlaží a suterén. V každém podlaží jsou tři byty s konstrukční výškou 
2,75 m. Obvodový plášť tvoří železobetonové panely a výplně otvorů tvoří zdvojená 
dřevěná okna. Objekt už prošel rekonstrukcí střechy na jaře roku 2011, kde byly 
nahrazeny asfaltové pásy měkčenou PVC fólií. Obrázek 7.1 zobrazuje panelový dům 
před revitalizací. Obrázek 7.2 nastiňuje panelový dům po ukončení revitalizace 
(vizualizace).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7.1 − Panelový dům před revitalizací 
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Obrázek 7.2 − Panelový dům po revitalizaci (vizualizace) 
7.1 VARIANTY REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU PRO 
INVESTORA 
Pro revitalizaci panelového domu se investorovi nabízí čtyři různé varianty, které 
vznikly na základě vyhodnocení kvality zateplovacích systémů a oken z kapitol 4.4.1 
a 4.5.1. Tyto možnosti se zobrazují jako varianty A až D v tabulce 7.1 i s nabídkovou 
cenou bez daně a hodnocením kvality vzniklé součtem hodnocení zateplovacích 
systémů (HZS) s okny (HOK) z kapitol 4.4.1 a 4.5.1. Na základě této tabulky 7.1 se 
nabídne investorovi nejkvalitnější varianta a její případná alternativa pro revitalizaci 
panelového domu. Postup sestavení ZRN a NUS je popsán v kapitole 5.1. V cenách 
ZRN u zateplovacího systému je započítané lešení na celou dobu výstavby a v části 
oken je započítána i rekonstrukce balkónů. Rekonstrukce balkónu zahrnuje výměnu 
zábradlí a položení dlažby, tak aby revitalizace panelového domu byla kompletní.  
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Tab. 7.1 − Kombinace použitých systémů a materiálů s nabídkovou cenou 
Varianta Prvek Cena části [Kč] 
ZRN 
(součet 
cen všech 
částí 
varianty) 
[Kč] 
NUS 
(2,5% 
ze 
ZRN) 
[Kč] 
Nabídková 
cena (ZRN 
+ NUS) 
[Kč] 
Hodn. 
kvality  
 
A 
Zatep. 
systém 
Baumit 
Star 2 700 069  
6 150 692  153 767  6 304 459  6,00 
Okna Vekra Prima 3 450 623  
B 
Zatep. 
systém 
Baumit 
Star 2 700 069  
7 664 708  191 618 7 856 326 6,60 
Okna 
Vekra 
Natura 
68 
4 964 640  
C 
Zatep. 
systém 
Weber 
Therm 
Klasik 
2 501 826  
5 952 450  148 811  6 101 261  5,15 
Okna Vekra Prima 3 450 623  
D 
Zatep. 
systém 
Weber 
Therm 
Klasik 
2 501 826  
7 466 466 186 662  7 653 128 5,75 
Okna 
Vekra 
Natura 
68 
4 964 640  
Nabídkové ceny uvedené v tabulce 7.1 jsou v rozpětí od 6 101 261 Kč do 7 856 326 Kč 
bez DPH. Investorovi se nabízí nejkvalitnější varianta B (sestavená z: Baumit Star 
a Vekra Natura 68) s hodnocením 6,60, která stojí 7 856 326 Kč. Jako varianta, která 
vykazuje nejlepší poměr ceny k dosaženým technickým vlastnostem se  investorovi 
nabízí varianta C (sestavená z Weber Therm Klasik a Vekra Prima) s hodnocením 5,15 
za cenu 6 101 261 Kč.  
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8  ROZPOČTY K CENÁM JEDNOTLIVÝCH VARIANT 
V této kapitole jsou rozpočty k cenám jednotlivých variant (A - D) kombinací 
zateplovacích systémů s okny. Rozpočty obsahují: krycí list, rekapitulaci nákladů 
a položkový rozpočet. 
8.1 VARIANTA A 
Varianta A je zateplovací systém Baumit Star a okna Vekra Prima. 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU VARIANTA A 
       
Název stavby Revitalizace  Název objektu Panelový dům    
          
Objednatel Stavební bytové 
družstvo  
  Zpracoval Vitásek Stanislav   
        
Rozpočtové náklady v CZK 
A Základní rozpočtové náklady B Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 549 568,09 8 Zařízení staveniště   2,50% 153 767,31 
2 Montáž 2 257 145,86 9 Mimostav. 
doprava    
0,00% 0,00 
3 PSV Dodávky 2 574 392,82 10 Územní vlivy    0,00% 0,00 
4 Montáž 769 585,48 11 Provozní vlivy    0,00% 0,00 
5 "M" Dodávky 0,00 12 Ostatní    0,00% 0,00 
6 Montáž 0,00 13 NUS z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 6 150 692,25 14 NUS (ř. 8-13) 153 767,31 
 C Celkem bez DPH 6 304 459,56 
 DPH % Základ daně DPH celkem 
 snížená 15 0,00 0,00 
 základní 21 6 304 459,56 1 323 936,51 
 Cena s DPH 7 628 396,06 
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REKAPITULACE ROZPOČTU VARIANTA A 
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost 
celkem 
Suť 
celkem 
1 2 3 4 5 6 7 
HSV 
Práce a dodávky 
HSV    549 568,09 2 257 145,86 2 806 713,95 44,514 41,654 
6 
Úpravy povrchů, 
podlahy a 
osazování výplní   549 568,09 1 967 827,90 2 517 395,99 44,514 0,000 
9 
Ostatní 
konstrukce a 
práce-bourání    0,00 289 317,96 289 317,96 0,000 41,654 
99 Přesun hmot    0,00 7 700,92 7 700,92 0,000 0,000 
PSV 
Práce a dodávky 
PSV    2 574 392,82 769 585,48 3 343 978,30 22,700 0,545 
764 Konstrukce klempířské    0,00 114 507,23 114 507,23 0,687 0,545 
766 Konstrukce truhlářské    2 354 180,00 468 622,43 2 822 802,43 12,458 0,000 
767 Konstrukce 
zámečnické    90 880,00 91 947,00 182 827,00 1,500 0,000 
771 Podlahy z dlaždic   129 332,82 94 508,82 223 841,64 8,056 0,000 
Celkem    3 123 960,91 3 026 731,34 6 150 692,25 67,215 42,199 
  
POLOŽKOVÝ ROZPOČET VARIANTA A 
P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotková Cena celkem 
Hmotnost 
celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  HSV Práce a dodávky HSV          2 806 713,95 44,514 
  6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní          2 517 395,99 44,514 
1 622111001 
Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných 
stěn po odbednění    m2 26,240 14,70 385,73 0,000 
2 622143003 
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů    m 1 788,514 26,30 47 037,92 0,000 
3 590514740 rohový profil Alu ETICS se síťovinou délka 2,5 m    m 1 877,940 38,50 72 300,69 0,056 
4 622211001 
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 40 mm    m2 923,539 409,00 377 727,45 7,619 
5 283764380 
deska z extrudovaného polystyrénu Austrotherm 
XPS 30 GK 30 mm    m2 95,032 71,30 6 775,78 0,086 
6 26305-020 
pěnový polystyren šedý Baumit StarTherm tl. 20 
mm, ETICS Baumit Star, š = 500 mm, l = 1000 mm. 
25 ks/bal = 12,5 m2 = 0,25 m3. 
    m2 54,472 23,00 1 252,86 0,000 
7 26305-030 
pěnový polystyren šedý Baumit StarTherm tl. 30 mm 
, ETICS Baumit Star, š = 500 mm, l = 1000 mm. 16 
ks/bal = 8 m2 = 0,24 m3. m2 381,538 34,50 13 163,06 0,000 
8 631515050 deska minerální izolační ISOVER NF tl.20 mm    m2 34,742 81,20 2 821,05 0,069 
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9 631515060 deska minerální izolační ISOVER NF tl.30 mm    m2 357,755 122,00 43 646,11 1,073 
10 622211011 
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 80 mm    m2 165,480 419,00 69 336,12 1,365 
11 283764410 
deska z extrudovaného polystyrénu Austrotherm 
XPS 30 GK 60 mm    m2 168,790 142,50 24 052,58 0,304 
12 622211021 
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 120 mm    m2 1 452,527 431,00 626 039,14 12,085 
13 26305-100 
pěnový polystyren šedý Baumit StarTherm tl. 100 
mm, ETICS Baumit Star, š = 500 mm, l = 1000 mm. 
5 ks/bal = 2,5 m2 = 0,25 m3. m2 913,108 115,00 105 007,42 0,000 
14 631515130 deska minerální izolační ISOVER NF tl.100 mm    m2 568,469 406,00 230 798,41 5,685 
15 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení    m 105,397 76,20 8 031,25 0,006 
16 590514160 zakládací soklový profil Therm 2,0 m    m 110,667 113,00 12 505,37 0,049 
17 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení    m 384,762 44,10 16 968,00 0,096 
18 590514940 parapetní profil ETICS PVC 2,0 m    m 424,200 87,80 37 244,76 0,170 
19 622531011 
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka  Baumit 
NanoporTop tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších 
stěn    m2 2 769,345 282,00 780 955,29 7,422 
24 629135102 
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 
do 300 mm    m 404,000 56,30 22 745,20 8,343 
20 629991011 
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou    m2 721,000 25,80 18 601,80 0,087 
  9 Ostatní konstrukce a práce-bourání          289 317,96 0,000 
21 941111122 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 
25 m    m2 2 600,000 47,90 124 540,00 0,000 
22 941111822 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 
25 m    m2 2 600,000 28,70 74 620,00 0,000 
25 968062356 
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 4 m2    m2 610,940 107,00 65 370,58 0,000 
26 968062357 
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl přes 4 m2    m2 184,320 92,70 17 086,46 0,000 
  99 Přesun hmot          7 700,92 0,000 
23 998014022 
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 52 m z 
betonových dílců s nezděným pláštěm    t 44,514 173,00 7 700,92 0,000 
  PSV Práce a dodávky PSV          3 343 978,30 22,700 
  764 Konstrukce klempířské          114 507,23 0,687 
27 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm    m 404,000 25,90 10 463,60 0,000 
28 764510550 Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů    m 404,000 255,00 103 020,00 0,687 
29 998764104 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 36 m    t 0,687 1 490,00 1 023,63 0,000 
  766 Konstrukce truhlářské          2 822 802,43 12,458 
30 766621221 
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 
1,5m s rámem do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů    m2 29,920 516,00 15 438,72 0,007 
31 611400210 
okno Vekra Prima plastové jednokřídlé vyklápěcí 
š.x v. 170 x 60 cm    kus 24,000 3 420,00 82 080,00 0,223 
32 611400230 
okno Vekra Prima plastové jednokřídlé vyklápěcí 
š.x v. 190 x 80 cm    kus 2,000 4 690,00 9 380,00 0,037 
33 611400200 
okno Vekra Prima plastové jednokřídlé otvíravé a 
vyklápěcí š.x v. 160 x 120 cm    kus 32,000 2 700,00 86 400,00 0,234 
38 
 
34 766621222 
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 
1,5 do 2,5m s rámem do celostěnových panelů a 
ocel rámů    m2 767,120 527,00 404 272,24 0,192 
35 611400300 
okno Vekra Prima plastové dvoukřídlé otvíravé a 
vyklápěcí š. x v. 180 x 160 cm    kus 48,000 10 200,00 489 600,00 2,242 
36 611400310 
okno Vekra Prima plastové dvoukřídlé otvíravé a 
vyklápěcí š. x v. 250 x 160 cm    kus 108,000 11 000,00 1 188 000,00 5,875 
37 611400190 
okno Vekra Prima plastové jednokřídlé otvíravé a 
vyklápěcí š. x v. 170 x 160 cm    kus 16,000 7 180,00 114 880,00 0,622 
38 766643431 
Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových 
bez nadsvětlíku včetně rámu do panelu    kus 32,000 911,00 29 152,00 0,008 
39 611441390 
dveře Vekra Prima plastové balkonové 1křídlové š. 
x v. 100 x 220 cm    kus 32,000 7 920,00 253 440,00 2,720 
40 766660611 
Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 
nadsvětlíku do betonové kce    kus 2,000 2 200,00 4 400,00 0,002 
41 611441640 
dveře Vekra Prima VD plastové vchodové 1křídlové 
otevíravé š. x v. 100 x 220 cm    kus 2,000 26 500,00 53 000,00 0,158 
42 766660651 
Montáž vchodových dveří 2křídlových bez 
nadsvětlíku do betonové kce    kus 2,000 2 410,00 4 820,00 0,002 
43 611441600 
dveře Vekra Prima VD plastové vchodové 2křídlové 
otevíravé š. x v. 150 x 220 cm    kus 2,000 38 700,00 77 400,00 0,136 
44 998766104 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 36 m    t 12,458 846,00 10 539,47 0,000 
  767 Konstrukce zámečnické          182 827,00 1,500 
45 767161223 
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdí 
hmotnosti přes 60 kg    m 204,000 443,00 90 372,00 0,012 
46 553912080 zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.    kus 32,000 2 840,00 90 880,00 1,487 
47 998767104 
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 36 m    t 1,500 1 050,00 1 575,00 0,000 
  771 Podlahy z dlaždic          223 841,64 8,056 
48 771441113 
Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných do 
malty v do 120 mm    m 262,000 127,00 33 274,00 0,838 
49 597614190 
dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné TAURUS Porfyr Karpat S 29,8 x 
29,8 x 0,9 cm    m2 25,740 388,00 9 987,12 0,494 
50 771574113 
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2    m2 222,720 257,00 57 239,04 0,817 
51 597614190 
dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné TAURUS Porfyr Karpat S 29,8 x 
29,8 x 0,9 cm    m2 307,592 388,00 119 345,70 5,906 
52 998771104 
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 36 m    t 8,056 496,00 3 995,78 0,000 
Celkem    6 150 692,25 67,215 
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8.2 VARIANTA B 
Varianta B je zateplovací systém Baumit Star a okna Vekra Natura 68. 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU VARIANTA B 
       
Název stavby Revitalizace  Název 
objektu  
Panelový dům    
          
 Objednatel Stavební bytové 
družstvo 
  Zpracoval Vitásek Stanislav   
   
Rozpočtové náklady v CZK 
A Základní rozpočtové náklady B Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 549 568,09 8 Zařízení 
staveniště    
2,50% 191 617,70 
2 Montáž 2 257 145,86 9 Mimostav. 
doprava    
0,00% 0,00 
3 PSV Dodávky 4 100 732,82 10 Územní vlivy    0,00% 0,00 
4 Montáž 757 261,20 11 Provozní vlivy    0,00% 0,00 
5 "M" Dodávky 0,00 12 Ostatní    0,00% 0,00 
6 Montáž 0,00 13 NUS z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 7 664 707,97 14 NUS (ř. 8-13) 191 617,70 
 C Celkem bez DPH 7 856 325,67 
 DPH % Základ daně DPH celkem 
 snížená 15 0,00 0,00 
 základní 21 7 856 325,67 1 649 828,39 
 Cena s DPH 9 506 154,06 
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REKAPITULACE ROZPOČTU VARIANTA B 
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmot. 
celk. 
Suť 
celk. 
1 2 3 4 5 6 7 
HSV 
Práce a dodávky 
HSV    549 568,09 2 257 145,86 2 806 713,95 44,514 41,654 
6 
Úpravy povrchů, 
podlahy 
a osazování výplní   549 568,09 1 967 827,90 2 517 395,99 44,514 0,000 
9 
Ostatní 
konstrukce 
a práce-bourání    0,00 289 317,96 289 317,96 0,000 41,654 
99 Přesun hmot    0,00 7 700,92 7 700,92 0,000 0,000 
PSV 
Práce a dodávky 
PSV    4 100 732,82 757 261,20 4 857 994,02 27,007 0,545 
764 Konstrukce klempířské    0,00 114 507,23 114 507,23 0,687 0,545 
766 Konstrukce truhlářské    3 880 520,00 456 298,15 4 336 818,15 16,765 0,000 
767 Konstrukce 
zámečnické    90 880,00 91 947,00 182 827,00 1,500 0,000 
771 Podlahy z dlaždic   129 332,82 94 508,82 223 841,64 8,056 0,000 
Celkem    4 650 300,91 3 014 407,06 7 664 707,97 71,521 42,199 
 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET VARIANTA B 
P.
Č. 
Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 
Cena 
jednotková 
Cena 
celkem 
Hmotnost 
celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
HSV Práce a dodávky HSV    
  
2 806 713,95 44,514 
 
6 
Úpravy povrchů, podlahy a 
osazování výplní    
  
2 517 395,99 44,514 
31 622111001 
Ubroušení výstupků betonu vnějších 
neomítaných stěn po odbednění    m2 26,240 14,70 385,73 0,000 
32 622143003 
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů    m 
1 
788,514 26,30 47 037,92 0,000 
33 590514740 
rohový profil Alu ETICS se síťovinou 
délka 2,5 m    m 
1 
877,940 38,50 72 300,69 0,056 
34 622211001 
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 40 mm    m2 923,539 409,00 377 727,45 7,619 
35 283764380 
deska z extrudovaného polystyrénu 
Austrotherm XPS 30 GK 30 mm    m2 95,032 71,30 6 775,78 0,086 
36 26305-020 
pěnový polystyren šedý Baumit 
StarTherm tl. 20 mm, ETICS Baumit 
Star, š = 500 mm, l = 1000 mm. 25 
ks/bal = 12,5 m2 = 0,25 m3. 
    m2 54,472 23,00 1 252,86 0,000 
41 
 
37 26305-030 
pěnový polystyren šedý Baumit 
StarTherm tl. 30 mm , ETICS Baumit 
Star, š = 500 mm, l = 1000 mm. 16 
ks/bal = 8 m2 = 0,24 m3. 
    m2 381,538 34,50 13 163,06 0,000 
38 631515050 
deska minerální izolační ISOVER NF 
tl.20 mm    m2 34,742 81,20 2 821,05 0,069 
39 631515060 
deska minerální izolační ISOVER NF 
tl.30 mm    m2 357,755 122,00 43 646,11 1,073 
40 622211011 
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 80 mm    m2 165,480 419,00 69 336,12 1,365 
41 283764410 
deska z extrudovaného polystyrénu 
Austrotherm XPS 30 GK 60 mm    m2 168,790 142,50 24 052,58 0,304 
42 622211021 
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm    m2 
1 
452,527 431,00 626 039,14 12,085 
43 26305-100 
pěnový polystyren šedý Baumit 
StarTherm tl. 100 mm, ETICS Baumit 
Star, š = 500 mm, l = 1000 mm. 5 ks/bal 
= 2,5 m2 = 0,25 m3. 
    m2 913,108 115,00 105 007,42 0,000 
44 631515130 
deska minerální izolační ISOVER NF 
tl.100 mm    m2 568,469 406,00 230 798,41 5,685 
45 622252001 
Montáž zakládacích soklových lišt 
zateplení    m 105,397 76,20 8 031,25 0,006 
46 590514160 zakládací soklový profil Therm 2,0 m    m 110,667 113,00 12 505,37 0,049 
47 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení    m 384,762 44,10 16 968,00 0,096 
48 590514940 parapetní profil ETICS PVC 2,0 m    m 424,200 87,80 37 244,76 0,170 
49 622531011 
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka  
Baumit NanoporTop tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn    m2 
2 
769,345 282,00 780 955,29 7,422 
1 629135102 
Vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky z MC š do 300 mm    m 404,000 56,30 22 745,20 8,343 
50 629991011 
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch 
fólií přilepenou lepící páskou    m2 721,000 25,80 18 601,80 0,087 
 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    
   
289 317,96 0,000 
51 941111122 
Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m    m2 
2 
600,000 47,90 124 540,00 0,000 
52 941111822 
Demontáž lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m    m2 
2 
600,000 28,70 74 620,00 0,000 
2 968062356 
Vybourání dřevěných rámů oken 
dvojitých včetně křídel pl do 4 m2    m2 610,940 107,00 65 370,58 0,000 
3 968062357 
Vybourání dřevěných rámů oken 
dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2    m2 184,320 92,70 17 086,46 0,000 
 
99 Přesun hmot    
   
7 700,92 0,000 
4 998014022 
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v 
do 52 m z betonových dílců s 
nezděným pláštěm    t 44,514 173,00 7 700,92 0,000 
 
PSV Práce a dodávky PSV    
  
4 857 994,02 27,007 
 
764 Konstrukce klempířské    
   
114 507,23 0,687 
5 764410850 
Demontáž oplechování parapetu rš do 
330 mm    m 404,000 25,90 10 463,60 0,000 
6 764510550 
Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm 
včetně rohů    m 404,000 255,00 103 020,00 0,687 
7 998764104 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 36 m    t 0,687 1 490,00 1 023,63 0,000 
 
766 Konstrukce truhlářské    
  
4 336 818,15 16,765 
8 766621221 
Montáž oken zdvojených otevíravých 
výšky do 1,5m s rámem do 
celostěnových panelů nebo ocelových 
rámů    m2 29,920 516,00 15 438,72 0,007 
42 
 
9 611101100 
okno Vekra Natura 68 dřevěné 
jednokřídlové vyklápěcí š. x v. 170 x 60 
cm    kus 24,000 4 890,00 117 360,00 1,224 
10 611101090 
okno Vekra Natura 68 dřevěné 
jednokřídlové otvíravé a vyklápěcí  š. x 
v. 160 x 120 cm    kus 32,000 9 210,00 294 720,00 1,472 
11 611101110 
okno Vekra Natura 68 dřevěné 
jednokřídlové vyklápěcí š. x v. 190 x 80 
cm    kus 2,000 7 300,00 14 600,00 0,126 
12 766621222 
Montáž oken zdvojených otevíravých 
výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do 
celostěn panelů a ocel rámů    m2 767,120 527,00 404 272,24 0,192 
13 611101320 
okno Vekra Natura 68 dřevěné 
dvoukřídlové otvíravé a vyklápěcí š. x v. 
250 x 160 cm    kus 108,000 19 200,00 
2 073 
600,00 7,668 
14 611101310 
okno Vekra Natura 68 dřevěné 
dvoukřídlové otvíravé a vyklápěcí š. x v. 
170 x 160 cm    kus 16,000 13 060,00 208 960,00 1,072 
15 611101300 
okno Vekra Natura 68 dřevěné 
dvoukřídlové otvíravé a vyklápěcí š. x v. 
180 x 160 cm    kus 48,000 13 830,00 663 840,00 3,264 
16 766643431 
Montáž balkónových dveří zdvojených 
1křídlových bez nadsvětlíku včetně 
rámu do panelu    m2 32,000 412,00 13 184,00 0,008 
17 611313140 
dveře Vekra Natura 68 dřevěné 
balkonové 1křídlové š. x v. 100 x 220 
cm    kus 32,000 10 560,00 337 920,00 1,536 
18 766660611 
Montáž vchodových dveří 1křídlových 
bez nadsvětlíku do betonové kce    kus 2,000 2 200,00 4 400,00 0,002 
19 611741830 
dveře Vekra dřevěné Natura 68 VD 
vchodové 1křídlové š. x v. 100 x 220 
cm    kus 2,000 34 450,00 68 900,00 0,086 
20 766660651 
Montáž vchodových dveří 2křídlových 
bez nadsvětlíku do betonové kce    kus 2,000 2 410,00 4 820,00 0,002 
21 611741850 
dveře Vekra Natura 68 VD dřevěné 
vchodové 2křídlové š. x v. 150 x 220 
cm    kus 2,000 50 310,00 100 620,00 0,106 
22 998766104 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 36 m    t 16,765 846,00 14 183,19 0,000 
 
767 Konstrukce zámečnické    
   
182 827,00 1,500 
23 767161223 
Montáž zábradlí rovného z profilové 
oceli do zdí hmotnosti přes 60 kg    m 204,000 443,00 90 372,00 0,012 
24 553912080 zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.   kus 32,000 2 840,00 90 880,00 1,487 
25 998767104 
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 36 m    t 1,500 1 050,00 1 575,00 0,000 
 
771 Podlahy z dlaždic    
   
223 841,64 8,056 
26 771441113 
Montáž soklíků z obkladaček hutných 
rovných do malty v do 120 mm    m 262,000 127,00 33 274,00 0,838 
27 597614190 
dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné TAURUS Porfyr Karpat 
S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm    m2 25,740 388,00 9 987,12 0,494 
28 771574113 
Montáž podlah keramických režných 
hladkých lepených flexibilním lepidlem 
do 12 ks/m2    m2 222,720 257,00 57 239,04 0,817 
29 597614190 
dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné TAURUS Porfyr Karpat 
S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm    m2 307,592 388,00 119 345,70 5,906 
30 998771104 
Přesun hmot tonážní pro podlahy z 
dlaždic v objektech v do 36 m    t 8,056 496,00 3 995,78 0,000 
  
Celkem    
  
7 664 707,97 71,521 
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8.3 VARIANTA C 
Varianta C je zateplovací systém Weber Therm Klasik a okna Vekra Prima. 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU VARIANTA C 
       
Název stavby Revitalizace  Název objektu Panelový dům    
      
          
Objednatel Stavební bytové 
družstvo  
  Zpracoval Vitásek Stanislav   
   
Rozpočtové náklady v CZK 
A Základní rozpočtové náklady B Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 508 908,86 8 Zařízení staveniště   2,50% 148 811,25 
2 Montáž 2 099 562,74 9 Mimostav. 
doprava    
0,00% 0,00 
3 PSV Dodávky 2 574 392,82 10 Územní vlivy    0,00% 0,00 
4 Montáž 769 585,48 11 Provozní vlivy    0,00% 0,00 
5 "M" Dodávky 0,00 12 Ostatní    0,00% 0,00 
6 Montáž 0,00 13 NUS z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 5 952 449,90 14 NUS (ř. 8-13) 148 811,25 
 C Celkem bez DPH 6 101 261,15 
 DPH % Základ daně DPH celkem 
 snížená 15 0,00 0,00 
 základní 21 6 101 261,15 1 281 264,84 
 Cena s DPH 7 382 525,99 
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REKAPITULACE ROZPOČTU VARIANTA C 
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost 
celkem 
Suť 
celkem 
1 2 3 4 5 6 7 
HSV 
Práce a dodávky 
HSV    508 908,86 2 099 562,74 2 608 471,60 46,072 41,654 
6 
Úpravy povrchů, 
podlahy a 
osazování výplní    508 908,86 1 809 975,24 2 318 884,10 46,072 0,000 
9 
Ostatní 
konstrukce a 
práce-bourání    0,00 289 587,50 289 587,50 0,000 41,654 
99 Přesun hmot    0,00 7 970,46 7 970,46 0,000 0,000 
PSV 
Práce a dodávky 
PSV    2 574 392,82 769 585,48 3 343 978,30 22,700 0,545 
764 Konstrukce klempířské    0,00 114 507,23 114 507,23 0,687 0,545 
766 Konstrukce truhlářské    2 354 180,00 468 622,43 2 822 802,43 12,458 0,000 
767 Konstrukce 
zámečnické    90 880,00 91 947,00 182 827,00 1,500 0,000 
771 Podlahy z dlaždic   129 332,82 94 508,82 223 841,64 8,056 0,000 
Celkem    3 083 301,68 2 869 148,22 5 952 449,90 68,772 42,199 
 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET VARIANTA C 
P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotková Cena celkem 
Hmotnost 
celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 
HSV Práce a dodávky HSV    2 608 471,60 46,072 
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    2 318 884,10 46,072 
31 622111001 
Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných 
stěn po odbednění    m2 26,240 14,70 385,73 0,000 
32 622143003 
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů    m 1 788,514 26,30 47 037,92 0,000 
33 590514740 rohový profil Weber roh kombi Al délka 2,5 m    m 1 877,940 30,60 57 464,96 0,056 
34 622211001 
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 40 mm    m2 923,539 409,00 377 727,45 7,619 
35 283758140 
deska z pěnového polystyrenu Weber EPS 100 F 
1000 x 1000 x 30 mm    m2 381,538 27,50 10 492,30 0,172 
36 283758130 
deska z pěnového polystyrenu Weber EPS 100 F 
1000 x 1000 x 20 mm    m2 54,472 18,40 1 002,28 0,016 
37 283764380 
deska z extrudovaného polystyrénu Weber XPS 30 
GK 30 mm    m2 95,032 70,20 6 671,25 0,086 
38 631515050 deska minerální izolační ISOVER NF tl.20 mm    m2 34,742 81,20 2 821,05 0,069 
39 631515060 deska minerální izolační ISOVER NF tl.30 mm    m2 357,755 122,00 43 646,11 1,073 
45 
 
40 622211011 
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 80 mm    m2 165,480 419,00 69 336,12 1,365 
41 283764410 
deska z extrudovaného polystyrénu Weber XPS 30 
GK 60 mm    m2 168,790 141,30 23 850,03 0,304 
42 622211021 
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 120 mm    m2 1 452,527 431,00 626 039,14 12,085 
43 283758610 
deska z pěnového polystyrenu Weber EPS 100 F 
1000 x 1000 x 100 mm    m2 913,108 91,80 83 823,31 1,370 
44 631515130 deska minerální izolační ISOVER NF tl.100 mm    m2 568,469 406,00 230 798,41 5,685 
45 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení    m 105,397 76,20 8 031,25 0,006 
46 590514160 zakládací soklový profil Weber 2,0 m    m 110,667 106,00 11 730,70 0,049 
47 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení    m 384,762 44,10 16 968,00 0,096 
48 590514940 parapetní profil Weber PVC 2,0 m    m 424,200 86,30 36 608,46 0,170 
49 622521011 
Tenkovrstvá zrnitá omítka Weber.pas silikát tl. 1,5 
mm včetně penetrace vnějších stěn    m2 2 769,345 225,00 623 102,63 7,422 
1 629135102 
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 
do 300 mm    m 404,000 56,30 22 745,20 8,343 
50 629991011 
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou    m2 721,000 25,80 18 601,80 0,087 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    289 587,50 0,000 
51 941111122 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 
25 m    m2 2 600,000 47,90 124 540,00 0,000 
52 941111822 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 
25 m    m2 2 600,000 28,70 74 620,00 0,000 
2 968062356 
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 4 m2    m2 610,940 107,00 65 370,58 0,000 
3 968062357 
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl přes 4 m2    m2 184,320 92,70 17 086,46 0,000 
99 Přesun hmot    7 970,46 0,000 
4 998014022 
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 52 m z 
betonových dílců s nezděným pláštěm    t 46,072 173,00 7 970,46 0,000 
PSV Práce a dodávky PSV    3 343 978,30 22,700 
764 Konstrukce klempířské    114 507,23 0,687 
5 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm    m 404,000 25,90 10 463,60 0,000 
6 764510550 Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů    m 404,000 255,00 103 020,00 0,687 
7 998764104 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 36 m    t 0,687 1 490,00 1 023,63 0,000 
766 Konstrukce truhlářské    2 822 802,43 12,458 
8 766621221 
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 
1,5m s rámem do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů    m2 29,920 516,00 15 438,72 0,007 
9 611400210 
okno Vekra Prima plastové jednokřídlé vyklápěcí 
š.x v. 170 x 60 cm    kus 24,000 3 420,00 82 080,00 0,223 
10 611400230 
okno Vekra Prima plastové jednokřídlé vyklápěcí 
š.x v. 190 x 80 cm    kus 2,000 4 690,00 9 380,00 0,037 
11 611400200 
okno Vekra Prima plastové jednokřídlé otvíravé a 
vyklápěcí š.x v. 160 x 120 cm    kus 32,000 2 700,00 86 400,00 0,234 
12 766621222 
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 
1,5 do 2,5m s rámem do celostěn panelů a ocel 
rámů    m2 767,120 527,00 404 272,24 0,192 
46 
 
13 611400300 
okno Vekra Prima plastové dvoukřídlé otvíravé a 
vyklápěcí š. x v. 180 x 160 cm    kus 48,000 10 200,00 489 600,00 2,242 
14 611400310 
okno Vekra Prima plastové dvoukřídlé otvíravé a 
vyklápěcí š. x v. 250 x 160 cm    kus 108,000 11 000,00 1 188 000,00 5,875 
15 611400190 
okno Vekra Prima plastové jednokřídlé otvíravé a 
vyklápěcí š. x v. 170 x 160 cm    kus 16,000 7 180,00 114 880,00 0,622 
16 766643431 
Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových 
bez nadsvětlíku včetně rámu do panelu    kus 32,000 911,00 29 152,00 0,008 
17 611441390 
dveře Vekra Prima plastové balkonové 1křídlové š. 
x v. 100 x 220 cm    kus 32,000 7 920,00 253 440,00 2,720 
18 766660611 
Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 
nadsvětlíku do betonové kce    kus 2,000 2 200,00 4 400,00 0,002 
19 611441640 
dveře Vekra Prima VD plastové vchodové 1křídlové 
otevíravé š. x v. 100 x 220 cm    kus 2,000 26 500,00 53 000,00 0,158 
20 766660651 
Montáž vchodových dveří 2křídlových bez 
nadsvětlíku do betonové kce    kus 2,000 2 410,00 4 820,00 0,002 
21 611441600 
dveře Vekra Prima VD plastové vchodové 2křídlové 
otevíravé š. x v. 150 x 220 cm    kus 2,000 38 700,00 77 400,00 0,136 
22 998766104 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 36 m    t 12,458 846,00 10 539,47 0,000 
767 Konstrukce zámečnické    182 827,00 1,500 
23 767161223 
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdí 
hmotnosti přes 60 kg    m 204,000 443,00 90 372,00 0,012 
24 553912080 zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.    kus 32,000 2 840,00 90 880,00 1,487 
25 998767104 
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 36 m    t 1,500 1 050,00 1 575,00 0,000 
771 Podlahy z dlaždic    223 841,64 8,056 
26 771441113 
Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných do 
malty v do 120 mm    m 262,000 127,00 33 274,00 0,838 
27 597614190 
dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné TAURUS Porfyr Karpat S 29,8 x 
29,8 x 0,9 cm    m2 25,740 388,00 9 987,12 0,494 
28 771574113 
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2    m2 222,720 257,00 57 239,04 0,817 
29 597614190 
dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné TAURUS Porfyr Karpat S 29,8 x 
29,8 x 0,9 cm    m2 307,592 388,00 119 345,70 5,906 
30 998771104 
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 36 m    t 8,056 496,00 3 995,78 0,000 
Celkem    5 952 449,90 68,772 
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8.4 VARIANTA D 
Varianta D je zateplovací systém Weber Therm Klasik a okna Vekra Natura 68. 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU VARIANTA D 
       
Název stavby Revitalizace  Název objektu Panelový dům   
          
Objednatel Stavební bytové 
družstvo 
  Zpracoval Vitásek Stanislav   
   
Rozpočtové náklady v CZK 
A Základní rozpočtové náklady B Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 508 908,86 8 Zařízení 
staveniště    
2,50% 186 661,64 
2 Montáž 2 099 562,74 9 Mimostav. 
doprava    
0,00% 0,00 
3 PSV Dodávky 4 100 732,82 10 Územní vlivy    0,00% 0,00 
4 Montáž 757 261,20 11 Provozní vlivy    0,00% 0,00 
5 "M" Dodávky 0,00 12 Ostatní    0,00% 0,00 
6 Montáž 0,00 13 NUS z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 7 466 465,62 14 NUS (ř. 8-13) 186 661,64 
 C Celkem bez DPH 7 653 127,26 
 DPH % Základ daně DPH celkem 
 snížená 15 0,00 0,00 
 základní 21 7 653 127,26 1 607 156,72 
 Cena s DPH 9 260 283,99 
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REKAPITULACE ROZPOČTU VARIANTA D 
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost 
celkem 
Suť  
celk. 
1 2 3 4 5 6 7 
HSV 
Práce a dodávky 
HSV    508 908,86 2 099 562,74 2 608 471,60 46,072 41,65 
6 
Úpravy povrchů, 
podlahy a 
osazování výplní    508 908,86 1 809 975,24 2 318 884,10 46,072 0,000 
9 
Ostatní 
konstrukce a 
práce-bourání    0,00 289 587,50 289 587,50 0,000 
41,65
4 
99 Přesun hmot    0,00 7 970,46 7 970,46 0,000 0,000 
PSV 
Práce a dodávky 
PSV    4 100 732,82 757 261,20 4 857 994,02 27,007 0,545 
764 Konstrukce klempířské    0,00 114 507,23 114 507,23 0,687 0,545 
766 Konstrukce truhlářské    3 880 520,00 456 298,15 4 336 818,15 16,765 0,000 
767 Konstrukce 
zámečnické    90 880,00 91 947,00 182 827,00 1,500 0,000 
771 Podlahy z dlaždic   129 332,82 94 508,82 223 841,64 8,056 0,000 
Celkem    4 609 641,68 2 856 823,94 7 466 465,62 73,079 42,20 
 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET VARIANTA D 
P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotková Cena celkem 
Hmotnost 
celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 
HSV Práce a dodávky HSV    2 608 471,60 46,072 
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    2 318 884,10 46,072 
31 622111001 
Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných 
stěn po odbednění    m2 26,240 14,70 385,73 0,000 
32 622143003 
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů    m 1 788,514 26,30 47 037,92 0,000 
33 590514740 rohový profil Weber roh kombi Al délka 2,5 m    m 1 877,940 30,60 57 464,96 0,056 
34 622211001 
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 40 mm    m2 923,539 409,00 377 727,45 7,619 
35 283758140 
deska z pěnového polystyrenu Weber EPS 100 F 
1000 x 1000 x 30 mm    m2 381,538 27,50 10 492,30 0,172 
36 283758130 
deska z pěnového polystyrenu Weber EPS 100 F 
1000 x 1000 x 20 mm    m2 54,472 18,40 1 002,28 0,016 
37 283764380 
deska z extrudovaného polystyrénu Weber XPS 30 
GK 30 mm    m2 95,032 70,20 6 671,25 0,086 
38 631515050 deska minerální izolační ISOVER NF tl.20 mm    m2 34,742 81,20 2 821,05 0,069 
39 631515060 deska minerální izolační ISOVER NF tl.30 mm    m2 357,755 122,00 43 646,11 1,073 
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40 622211011 
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 80 mm    m2 165,480 419,00 69 336,12 1,365 
41 283764410 
deska z extrudovaného polystyrénu  Weber XPS 30 
GK 60 mm    m2 168,790 141,30 23 850,03 0,304 
42 622211021 
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 120 mm    m2 1 452,527 431,00 626 039,14 12,085 
43 283758610 
deska z pěnového polystyrenu Weber EPS 100 F 
1000 x 1000 x 100 mm    m2 913,108 91,80 83 823,31 1,370 
44 631515130 deska minerální izolační ISOVER NF tl.100 mm    m2 568,469 406,00 230 798,41 5,685 
45 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení    m 105,397 76,20 8 031,25 0,006 
46 590514160 zakládací soklový profil Weber 2,0 m    m 110,667 106,00 11 730,70 0,049 
47 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení    m 384,762 44,10 16 968,00 0,096 
48 590514940 parapetní profil Weber PVC 2,0 m    m 424,200 86,30 36 608,46 0,170 
49 622521011 
Tenkovrstvá zrnitá omítka Weber.pas silikát tl. 1,5 
mm včetně penetrace vnějších stěn    m2 2 769,345 225,00 623 102,63 7,422 
1 629135102 
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 
do 300 mm    m 404,000 56,30 22 745,20 8,343 
50 629991011 
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou    m2 721,000 25,80 18 601,80 0,087 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    289 587,50 0,000 
51 941111122 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 
25 m    m2 2 600,000 47,90 124 540,00 0,000 
52 941111822 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 
25 m    m2 2 600,000 28,70 74 620,00 0,000 
2 968062356 
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 4 m2    m2 610,940 107,00 65 370,58 0,000 
3 968062357 
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl přes 4 m2    m2 184,320 92,70 17 086,46 0,000 
99 Přesun hmot    7 970,46 0,000 
4 998014022 
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 52 m z 
betonových dílců s nezděným pláštěm    t 46,072 173,00 7 970,46 0,000 
PSV Práce a dodávky PSV    4 857 994,02 27,007 
764 Konstrukce klempířské    114 507,23 0,687 
5 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm    m 404,000 25,90 10 463,60 0,000 
6 764510550 Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů    m 404,000 255,00 103 020,00 0,687 
7 998764104 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 36 m    t 0,687 1 490,00 1 023,63 0,000 
766 Konstrukce truhlářské    4 336 818,15 16,765 
8 766621221 
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 
1,5m s rámem do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů    m2 29,920 516,00 15 438,72 0,007 
9 611101100 
okno Vekra Natura 68 dřevěné jednokřídlové 
vyklápěcí š. x v. 170 x 60 cm    kus 24,000 4 890,00 117 360,00 1,224 
10 611101090 
okno Vekra Natura 68 dřevěné jednokřídlové 
otvíravé a vyklápěcí  š. x v. 160 x 120 cm    kus 32,000 9 210,00 294 720,00 1,472 
11 611101110 
okno Vekra Natura 68 dřevěné jednokřídlové 
vyklápěcí š. x v. 190 x 80 cm    kus 2,000 7 300,00 14 600,00 0,126 
12 766621222 
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 
1,5 do 2,5m s rámem do celostěn panelů a ocel 
rámů    m2 767,120 527,00 404 272,24 0,192 
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13 611101320 
okno Vekra Natura 68 dřevěné dvoukřídlové 
otvíravé a vyklápěcí š. x v. 250 x 160 cm    kus 108,000 19 200,00 2 073 600,00 7,668 
14 611101310 
okno Vekra Natura 68 dřevěné dvoukřídlové 
otvíravé a vyklápěcí š. x v. 170 x 160 cm    kus 16,000 13 060,00 208 960,00 1,072 
15 611101300 
okno Vekra Natura 68 dřevěné dvoukřídlové 
otvíravé a vyklápěcí š. x v. 180 x 160 cm    kus 48,000 13 830,00 663 840,00 3,264 
16 766643431 
Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových 
bez nadsvětlíku včetně rámu do panelu    m2 32,000 412,00 13 184,00 0,008 
17 611313140 
dveře Vekra Natura 68 dřevěné balkonové 1křídlové 
š. x v. 100 x 220 cm    kus 32,000 10 560,00 337 920,00 1,536 
18 766660611 
Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 
nadsvětlíku do betonové kce    kus 2,000 2 200,00 4 400,00 0,002 
19 611741830 
dveře Vekra dřevěné Natura 68 VD vchodové 
1křídlové š. x v. 100 x 220 cm    kus 2,000 34 450,00 68 900,00 0,086 
20 766660651 
Montáž vchodových dveří 2křídlových bez 
nadsvětlíku do betonové kce    kus 2,000 2 410,00 4 820,00 0,002 
21 611741850 
dveře Vekra Natura 68 VD dřevěné vchodové 
2křídlové š. x v. 150 x 220 cm    kus 2,000 50 310,00 100 620,00 0,106 
22 998766104 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 36 m    t 16,765 846,00 14 183,19 0,000 
767 Konstrukce zámečnické    182 827,00 1,500 
23 767161223 
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdí 
hmotnosti přes 60 kg    m 204,000 443,00 90 372,00 0,012 
24 553912080 zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.    kus 32,000 2 840,00 90 880,00 1,487 
25 998767104 
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 36 m    t 1,500 1 050,00 1 575,00 0,000 
771 Podlahy z dlaždic    223 841,64 8,056 
26 771441113 
Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných do 
malty v do 120 mm    m 262,000 127,00 33 274,00 0,838 
27 597614190 
dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné TAURUS Porfyr Karpat S 29,8 x 
29,8 x 0,9 cm    m2 25,740 388,00 9 987,12 0,494 
28 771574113 
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2    m2 222,720 257,00 57 239,04 0,817 
29 597614190 
dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné TAURUS Porfyr Karpat S 29,8 x 
29,8 x 0,9 cm    m2 307,592 388,00 119 345,70 5,906 
30 998771104 
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 36 m    t 8,056 496,00 3 995,78 0,000 
Celkem    7 466 465,62 73,079 
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9  ZÁVĚR  
Téma práce bylo „Nabídková cena stavební zakázky“, která se zabývala nabídkovou 
cenou pro revitalizaci panelového domu, konkrétně zateplením obvodového pláště 
a výměnou oken financovaného ze soukromých zdrojů investora.  
Teoretická část se zaměřila na definování základních termínů: životního cyklu 
stavebního díla, stavební zakázky a smlouvy o dílo. 
Druhá část stanovila nabídkové ceny stavební zakázky s využitím položkového 
rozpočtu v programu Kros plus. Aplikací rozhodovací matice se zjistila kvalita různých 
zateplovacích systémů a oken působících na našem stavebním trhu. Dále v práci je 
stavebně technický popis panelového domu, který byl použit v případové studii. 
Cílem práce bylo vytvoření různých kombinací zateplovacích systémů s okny pro 
nabídkovou cenu soukromému investorovi. Kde byla investorovi na základě těchto 
kombinací vybrána nejkvalitnější varianta a to kombinace složená z Baumit Star 
a Vekra Natura 68 s nabídkovou cenou 7 856 326 Kč. Jako alternativa se vybralo 
složení z Weber Therm Klasika a Vekra Prima s nabídkovou cenou 6 101 261 Kč, která 
má vyvážený poměr ceny ke kvalitě.  
Doporučuji investorovi zvolit nejkvalitnější variantu (složenou z Baumit Star a Vekra 
Natura 68). Vstupní náklady jsou vysoké, ale zateplovací systém Baumit Star má nízké 
hodnoty součinitele tepelné vodivosti (λ). To má za výsledek malý prostup tepla (U), 
z čehož vyplývá větší úspora za vytápění. Použitím oken Vekra Natura 68, které mají 
skoro dvakrát větší životnost než plastové Vekra Prima mohou znamenat v budoucnu 
ušetření jedné výměny oken. Investorovi by se tudíž mohly zhodnotit vyšší vstupní 
vynaložené peněžní prostředky. 
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